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AVERTISSEMENT

Ce document contient la description d'événements relevés lors d'une
enquéte. Il ne refléte que I'expérience issue de I'échantillon d'opérations
visitées. C'est donc un retour partiel a partir duquel aucune extrapolation
statistique ne peut étre réalisée.

Ce document propose également un ensemble de bonnes pratiques qui
sont issues de I'expérience des acteurs rencontrés sur le terrain ou de
celle des spécialistes qui ont participé a ce travail.

En aucun cas ces bonnes pratiques ne peuvent se substituer aux textes de
référence concerneés.

PARTENARIAT AQC / CERCAD

Ce rapport est le fruit d'une collaboration entre 'AQC et
le CeRCAD. Il a été réalisé grace au soutien financier du
programme PACTE et de 'ADEME. Les informations qu'il
contient proviennent des retours d’expériences collectés
via le Dispositif REX Batiments performants congu et
développé par 'Agence Qualité Construction.

Il a pour but de présenter 12 enseignements majeurs
concernant la construction bois. Le choix de ces
enseignements s’est fait en fonction de la récurrence des
constats observés au sein de I'échantillon, de leur gravité
et de I'appréciation des spécialistes du sujet qui ont
participé a ce travail.

2 Agence Qualité Construction - 2016
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CAQC ET LE DISPOSITIF
REX BATIMENTS PERFORMANTS

PRESENTATION GENERALE

Sous l'impulsion des objectifs de la transition énergétique, le secteur du batiment s'est engagé dans une mutation
importante qui bouleverse les logiques et les habitudes du passé. Comme dans tous les domaines, ces changements
impliqguent une montée en compétences des acteurs, qui passe par I'expérimentation. Cette étape, indispensable pour
progresser, est cependant naturellement génératrice d'écueils.

L'AQC se devait donc de capitaliser et valoriser ces retours d'expériences pour s'en servir comme des leviers
d'amélioration de la qualité. C'est dans cet esprit que le Dispositif REX Batiments performants accompagne, depuis
2010, 'ensemble des acteurs de l'acte de construire en les sensibilisant sur les risques émergents induits par cette
mutation de la filiere Batiment.

Ce dispositif consiste concrétement a capitaliser des retours d’expériences en se basant sur l'audit in situ de batiments
précurseurs allant au-dela des objectifs de performances énergétiques et environnementales et sur I'interview des
acteurs qui ont participé aux différentes phases de leur élaboration.

Le partage des expériences capitalisées est au coeur du mode opératoire. Aprés une étape de consolidation et
d'analyse des données, les enseignements tirés sont valorisés pour permettre 'apprentissage par l'erreur.
Cette valorisation s'attache également a mettre en valeur les bonnes pratiques.

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

COLLECTE SUR ILE TERRAIN

ETAPE A - Interview de visu et in situ d’acteurs précurseurs de constructions
performantes.

- Identification des non-qualités et des bonnes pratiques par les enquéteurs.

CONSOLIDATION DANS UNE BASE DE DONNEES
ETAPE B - Capitalisation de l'information en utilisant une nomenclature prédéfinie.

- Relecture des données capitalisées par des experts construction.

ANALYSE DES DONNEES
ETAPE G - Extractions de données en fonction de requétes particulieres.

- Evaluation des risques identifiés par un groupe d’experts techniques.

VALORISATION DES ENSEIGNEMENTS
ETAPE D - Production de rapports.

- Réalisation d'une mallette pédagogique et de plaquettes de sensibilisation
pour les professionnels.

Le Dispositif REX Batiments performants est alimenté grace a la coopération des centres de ressources membres du
réseau BEEP (Bati Environnement Espace Pro). Les enquéteurs qui collectent les retours d'expériences sur le terrain
sont hébergés dans les centres de ressources régionaux, qui partagent leurs réseaux et leurs réflexions autour des
retours d'expériences.

Agence Qualité Construction - 2016 3
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LLE DISPOSITIF REX BATIMENTS PERFORMANTS EN CHIFFRES

7 ANs 9% ENQUETEURS 2 500 actEurs
e e 01s RENCONTRES
- depuis 2010
8 EN 2016 =
G600 EN 2016

500 BATIMENTS 10)0) BATIMENTS L10)0) BATIMENTS
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NATURE DE L'OPERATION ANCIENNETE AU MOMENT DE LA VISITE TYPE D'USAGE

57% 43* 4o*| 30%  30% 29%

— joyf en phase de chantier wmm M0isons individuelles

= rénovation = pendant les deux premiéres années logements collectifs
d'exploitation
bureaux

mmmm Opres deux ans d'exploitation ERP

LES ACTEURS RENCONTRES
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d'ouvrage Wdw
0y
architectes 22

bureaux d'études 16 % INEGEG__—

0y
entreprises & artisans 10%
exploitants 10 “

0,
occupants & usagers 3 “

CONSTATS CAPITALISES

7000
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30*

constats de bonnes pratiques

2011 2012 2013 2014 2015 = CONStats de non-qualité
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CeRCAD

MIDI-PYRENEES

LE CERCAD,

UN OUTIL D'INFORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS DE LA RENGVATION,
OF LA CONSTRUCTION ET DE LAMENAGEMENT EN OCCITANIE

Sous limpulsion de 'ADEME s'est engagé un mouvement visant a implanter sur le terrain un réseau de centres
de ressources, a I'échelle régionale, ayant vocation d'une part a animer les milieux professionnels et d’autre part
a consolider les expériences et savoirs locaux afin de promouvoir la qualité environnementale du batiment et de
'aménagement.

Ces structures sont fédérées au niveau national a travers le réseau BEEP (Batiment Environnement Espace Pro) dont
I'animation est sous la responsabilité de TADEME.

En Occitanie, sur la partie ex Midi-Pyrénées le centre de ressources a été créé avec I'implication technique et financiere
du conseil régional, de 'ADEME, de la DREAL, de I'Europe (FEDER) et des professionnels (via la cellule économique

- le CRC BTP - qui porte le centre de ressources). Ainsi, le CeRCAD (Centre de Ressources pour la Construction et
’'Aménagement Durables) est entré en activité en avril 2010.

Avec les partenaires financiers, le CeRCAD regroupe une cinquantaine de partenaires dont quinze membres fondateurs
que sont: APUMP, ARCE Midi-Pyrénées, ARESO, ARPE Occitanie, Association des Chambres de Métiers et de I'Artisanat
des Pyrénées, Réseau Ecobatir, Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, EnviroB.A.T. Midi-Pyrénées, FFB Occitanie, FRTP Midi-
Pyrénées, Maison de I'Artisanat du Batiment et de I'Environnement de Lacaugne, Fédération Sud-Ouest des SCOP BTP,
Union Régionale CAPEB Occitanie, Union Régionale des CAUE Midi-Pyrénées, Union Sociale pour 'Habitat Occitanie.

Sa raison d'étre est d'accompagner I'évolution des pratiques des professionnels du batiment et de 'aménagement face
aux nouvelles exigences réglementaires et répondre aux enjeux de la transition énergétique.

Il s'est inscrit depuis le début dans un cadre de missions répondant a des objectifs, entérinés au sein d'une charte
cosignée par les membres fondateurs en janvier 2011 :

= L'animation de réseaux répondant a I'objectif de décloisonnement des structures et des acteurs. Cette animation
s'articule notamment autour des travaux menés au sein de groupes de travail collaboratifs sur les thématiques
souhaitées par les comités.

= La promotion et la diffusion des bonnes pratiques par I'information, la sensibilisation, 'échange d'expérience et
I'organisation d'événements.

= |'accompagnement et |le conseil des acteurs dans le cadre de leur montée en compétences et du déploiement de
leurs actions.

C'est au travers de ses missions que le CeRCAD a développé plusieurs outils d'observation. Outre sa contribution au
Dispositif REX Batiments performants, le CeRCAD a créé un Observatoire des Co(its de la Rénovation Energétique et
le dispositif Batibuzz d’analyse des batiments exemplaires. L'expertise acquise est notamment valorisée au sein de
modules d'information/sensibilisation permettant de diffuser les constats auprés des publics professionnels, mais
également au quotidien dans le cadre de I'assistance en ligne (PRIS PRO) proposée aux professionnels de la région.

Rendez-vous sur www.cercad.fr

6 Agence Qualité Construction - 2016
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LA CONSTRUCTION BOIS

Le bois est un matériau utilisé depuis des millénaires dans la construction. Mais son utilisation a nettement baissé
au cours du XXe siecle notamment en raison d'une grande perte de savoir-faire lié aux 2 guerres puis avec la
démocratisation du béton lors de la Reconstruction.

Dans un contexte de diminution des émissions de gaz a effet de serre et notamment du dioxyde de carbone,
I'utilisation du bois constitue une solution qui se développe. Durant les 20 derniéres années, le bois a vu son utilisation
augmenter. A titre d'exemple, la construction bois représentait, en 2014, plus de 10 % du marché des maisons
individuelles et des batiments tertiaires, privés et publics*.

Les systémes constructifs bois permettent tout a fait de répondre aux exigences liées a la réglementation thermique
2012. Les capacités structurelles du bois, sa légereté et ses propriétés thermiques constituent des atouts intéressants
pour la construction.

Cependant, le bois est un matériau sensible du fait de son origine organique. Son utilisation nécessite une conception
détaillée et une mise en ceuvre soignée. Le but des enseignements présentés ci-aprés est de mettre en lumiére les
problématiques récurrentes des constructions bois de la programmation d'un projet jusqu’a sa mise en ceuvre. Ce
rapport s'attache également a valoriser les bonnes pratiques dans le but d'accélérer la montée en compétences des
professionnels.

* source : http://www.boislim.fr/site/pdf/syntheseenqueteconstructionbois.pdf

Agence Qualité Construction - 2016
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ENSEIGNEMENTS
CLES

Les pages suivantes présentent
12 enseignements principaux issus de I'analyse
et de la synthése des retours d’expériences

observés depuis 2010 dans le cadre du Dispositif
REX Batiments performants. Le choix de ces
enseignements s’est fait en fonction
de la récurrence des constats concernés au sein de
I'échantillon, de leur gravité et de I'appréciation des
spécialistes du sujet.

 bonne pratique 3¢ non qualité
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CONSTA

Il existe des interfaces «nouvelles», entre lots ou entre
entreprises, liées aux spécificités de la construction bois.
Les malfacons observées se situent principalement a ces
interfaces.

PRINCIPAUX IMPACTS

Exigences de performances et de qualité non atteintes
(performance énergétique, confort, etc...).

ORIGINES

= Mauvaise explicitation des interfaces entre lots
(spécifique au lot bois) lors de la rédaction des CCTP par
le maitre d'ceuvre.

= Mauvaise communication des entreprises en cas
d'incohérence, d’erreurs ou d'omissions dans les CCTP.

Références
-NFDTU 31.2

- www.catalogue-construction-bois.fr/conception-cctp/
aide-redaction-prescriptions-particulieres

0.('\0
R 2
O 2O
¢ & 6 ©
& &R ¢

Le MOE anticipe Expliciter dans les CCTP les
dans le budget ini-
tial le traitement
des interfaces

techniques

Partage avec tous
les intervenants a
ce stade (MOE, BET,
CT...) des derniéres
décisions avant dépot
Le MOE déter- du PC
mine les caracté-

interfaces ristiques critiques

organisationnelles

Le MOA doit donner
son feu vert puisqu'il
connait la sensibilité
de I'ensemble carac-
téristiques/budget
finalisé/délais

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000

DEFINIR AVEC PRECISIONS LES INTERFACES ENTRE
LOTS DANS LA PROGRAMMATION D'UN PROJET BOIS

SOLUTION CORRECTIVE

= | es acteurs spécialistes bois peuvent étre force
de proposition et communiquer sur des solutions
correctives efficaces (d'ou I'importance d'un bon
choix des acteurs a la base).

= Faire intervenir un assistant a maitrise d'ouvrage
spécialiste bois en cas de mauvais déroulement
d’'un chantier afin de proposer des solutions.

SOLUTION PREVENTIVE

= Ne pas séparer les lots bois/isolation/étanchéité
(notamment pour les toitures terrasses) pour
une meilleure coordination sur chantier, et une
meilleure mise en ceuvre des éléments spécifiques
au lot bois (isolation, étanchéité a l'air et a I'eau).

= Mettre en avant les impératifs d'une construction
bois lors de la rédaction des CCTP, notamment
I'importance d'une bonne étanchéité et protection
a 'humidité. Des outils existent pour aider a la
rédaction (voir références).

= Lors du choix des acteurs, le maitre d'ouvrage peut
demander les qualifications et références d'une
entreprise pour évaluer ses compétences et ses
connaissances dans le domaine de la construction
bois.

= Prendre en compte le phasage particulier des
projets bois (planification des phases en atelier et
en chantier).

X '\"Q’s‘(\'@
N & oS
0. 80 N (\,‘6‘
Q\ D) ) 0'{\ o
SO OO
&R PO

En marché privé, les
offres sont établies en
anticipant d'éventuelles
erreurs ou omissions
dans les CCTP en propo-
sant une variante

interfaces entre lots

Le dossier d’AO est
complet, cohérent
et coordonné

objectivement Détection d'incohé-

rences lors du dépouil-
lement des offres par
tous ceux qui savent
y compris économiste
AMO

Le calendrier figure
dans le dossier
d’AO

L'ensemble des

CCTP est remis a
chaque soumis-
sionnaire

Lecture par les en-
treprises des CCTP
en se mettant ala
place des autres
intervenants qui
sont en interface.

.

Source : Plaquette AQC « Interfaces d'une opération de construction »

10 Agence Qualité Construction - 2016

Apreés clarification,
prise en compte
dans les marchés des
omissions, erreurs et
incohérences

Passation coordonnée
des marchés et gestion
des impacts sur la
phase de préparation
des lots infructueux ou
non attribués
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o BIEN CONCEVOIR LLES PASSAGES DES RESEAUX POUR

“JLIMITER LES TRAVERSEES DES PLANS D'ETANCHEITE
i

CONSTA

Détérioration de I'étanchéité a l'air ou a I'eau par
des réseaux ou des éléments structurels traversants
I'enveloppe.

PRINCIPAUX IMPACTS

En cas de percement des étanchéités, de 'humidité peut
pénétrer dans I'enveloppe sous forme d'eau liquide

ou a I'état de vapeur. Cette humidité nuit a I'intégrité

de la paroi (moisissure des isolants et chute de leur
performance thermique, développement fongique dans
le bois, diminution de la solidité de la structure).

Les réseaux raccordés a cette PAC circulent a travers la dalle afin
d'épargner les plans d’étanchéités de 'ossature bois. ©AQC

ORIGINES

= Mauvaise conception des réseaux engendrant leur
passage dans ou au travers de I'enveloppe.

= Mauvaise conception du batiment imposant la traversée
de I'enveloppe par des éléments de structure (solives,
poteaux, etc.).

SOLUTION PREVENTIVE

Dés la programmation du projet, orienter les clauses La gaine d‘alimentation de I'éclairage extérieur passe ici d travers la dalle
techniques de maniére & limiter au maximum les béton afin d'éviter les percements des plans d'étanchéités de l'ossature bois.
©AQC

passages de réseaux au travers de l'enveloppe. De
plus, prévoir un vide technique suffisant entre le
pare-vapeur et le parement intérieur afin de faciliter
I'intégration des réseaux.

Lorsqu'un réseau doit traverser un plan d'étanchéité,
la conception doit étre détaillée, conforme aux regles
de I'art et orienter vers l'utilisation de dispositifs

et accessoires adaptés afin d'éviter toute perte de
performance de I'enveloppe (cf. Enseignement 10).

NB : Plus il y a de traversées des membranes d'étanchéités a I'air

ou a l'eau, plus il y a de risques de détérioration de celles-ci lors
de la mise en ceuvre pouvant entrainer I'apport d’humidité dans

) . Cette structure poteaux-poutres permet l'installation d’une facade rideau
la structure (cf. Enseignement n® 10). non traversée par des éléments structurels. Cette facade constitue le plan
d'étanchéité a l'air dont la continuité est assurée. oaqc

Références

-NFDTU 31.2 P1 § 11.4 et Annexe A

- « Systémes constructifs a ossature bois - maitrise des - www.catalogue-construction-bois.fr/solutions-
performances thermiques », RAGE, 2013,89 et 8 10 constructives-bois/parois/traversees-de-parois

Agence Qualité Construction - 2016 11

. ‘ aqc_rapport_constr_bois_VPrint_1.indd 11 @ 1310/2017 14:29‘ -



LA CONSTRUCTION BOIS

®

| SN N N N N N N N NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

CONSTA

Condensation et accumulation d'eau dans la paroi de la
toiture terrasse.

PRINCIPAUX IMPACTS

= Risque de moisissure des isolants et chute de leur
performance thermique.

X

0sB

étanchéité

solive

VAV AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAY,

0

o~

DA

TENIR COMPTE DES LA CONCEPTION DU RISQUE DE
CONDENSATION AU SEIN DES TOITURES-TERRASSES

isolant

lame d'air

parement intérieur

pare-vapeur

= Risque d'effondrement de la structure suite

au pourrissement du bois. Dans ce type de configuration, la lame d‘air n’étant pas suffisamment

ventilée en I'absence d'effet de cheminée (toiture a faible pente), I'humidité
non évacuée est responsable de la dégradation des éléments bois (solives,
panneaux bois support de I'étanchéité). orac

ORIGINES

= Ventilation insuffisante de la lame d‘air, située entre
I'isolant et I'élément porteur de I'étanchéité, du fait
de la faible pente de la toiture.

Isolation
support
détanchéité

étanchéité

4

= Le choix de matériaux inadaptés en conception I
et les défauts de mise en ceuvre (percements, etc.) sont \ “““““ Yo
des facteurs aggravant qui augmentent les risques de LA LA XA L LA LA LA ;3; %
migration de la vapeur d'eau au travers du plancher \ A """""'l § §
haut. Ceci favorise 'accumulation d’eau dans la paroi ‘ “““““ §§
@ apres condensation. )v‘v-‘,v‘v—v‘vv‘vaféi—fvf—v‘"—ff ] @
)9, 0.9 000000000090 0.0.0.0.0.9.9.0.0.9,

pare-vapeur —| élément porteur bois Y.
§s
SOLUTION PREVENTIVE structure porteuse bois é §
= Faire un macro lot toiture réunissant les lots boiset (RN gg
étanchéités (cf. Enseignement 1). ORI RR TR AT =7

= Privilégier les solutions d'isolation au dessus complément cuspentes fourrures —

disolant et plaque de platre

de I'élément porteur en bois en conformité avec
le DTU 43.4. (cf figure 2, ci-contre). Dans cette
configuration le risque de condensation dans

la paroi est quasi-nul.

Exemple de solution d'isolation supprimant le risque de condensation au
niveau des éléments en bois (Source : « Isolation thermique des sous faces
des toitures chaudes a éléments porteurs en bois », RAGE, 2014, § 5.2).

= Veiller au choix des matériaux constituant la
toiture : membrane d'étanchéité a I'eau (pas de
bitume), pare-vapeur (avec étude du facteur de
diffusion de vapeur d'eau (Sd)).

Références

-NFDTU 43.4
- « Isolation thermique des sous faces des toitures

chaudes a éléments porteurs en bois », RAGE, 2014 - Brochure BA Bois du CNDB
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PREVENIR LES RISQUES DE PLATELAGE
EN BOIS GLISSANT

/]

CONSTA

Lorsqu'il est humide, le platelage bois en extérieur b4
devient glissant.

PRINCIPAUX IMPACTS

Selon les usages, cela peut poser des problémes
d'accessibilité importants et augmenter le risque
d'accidents corporels.

ORIGINES

= Platelage non-abrité exposé a 'humidité et non-
suffisamment ventilé.

= Accumulation de poussiéres et apparition de mousses
ou de moisissures dues a un mauvais entretien.

= Absence de solutions anti-glissement.

= Accentuation du risque avec la présence d’'une pente,
d’'un passage fréquent ainsi que du gel.

@ SOLUTION CORRECTIVE

= Effectuer un entretien régulier pour éviter le dépot
de mousse (des traitements anti-mousse existent)
et les dépdts de poussiere.

= Ajouter des bandes rugueuses anti-dérapantes.

SOLUTION PREVENTIVE

= Concevoir autant que possible des platelages dont
les lames sont perpendiculaires au sens de la
marche.

= Conception : adapter le choix des essences aux
usages.

= Privilégier la pose d'un bois rainuré antidérapant
avec un entretien régulier ('encrassement des
rainures réduit 'effet antidérapant). Des profils de
lames bombées ou épentées permettent a la fois de
mieux évacuer l'eau et donc de limiter l'apparition
de mousses ou moisissures mais aussi de mieux
accrocher le pied.

= Ajouter des protections a 'humidité (auvent,
casquette, avant-toit,...).

Exemple d'un platelage bois lisse et en pente pouvant devenir glissant.
©AQC

References - Guide terrasses bois FCBA - ATB

-NFDTU51.485.5 - Fiches POB - « Lames de platelage extérieurs en bois »,
- « Le bois en extérieur », Atlanbois FCBA - IRABOIS, 2015

Agence Qualité Construction - 2016 13
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CONSTA

Un bardage en bois sans finition exposé aux intempéries
et au soleil va griser. Ceci n'est pas toujours bien accepté
et vécu par le maitre d'ouvrage.

PRINCIPAUX IMPACTS

Un bardage qui grise sans uniformité peut constituer un
défaut esthétique.

ORIGINES

= Conception: les accidents de fagade (casquettes, avant-
toit,...) exposent le bardage non uniformément aux
intempéries et au soleil.

= Non conformité au NF DTU 41.2 qui préconise un
espacement de 20 cm entre |le bardage et le sol
(probléme d'eau de rejaillissement).

= Mauvaise gestion de la ventilation de la lame d'air
(apparition de moisissures).

SOLUTION CORRECTIVE

= Entretenir régulierement le bois afin de ralentir les
effets du temps.

= Appliquer des finitions (peintures, lasures,
saturateurs).

SOLUTION PREVENTIVE

= Prendre en compte la volonté du maitre d'ouvrage
au sujet de I'esthétique du bardage et I'informer des
modifications d'aspect que subira son bardage dans
le temps et, le cas échéant, de I'entretien qu'il devra
effectuer sur son batiment.

= Prendre en compte les accidents de fagades et
I'orientation afin de favoriser I'uniformité du
vieillissement du bois.

= Utiliser un bois THT (Traité Haute Température)
dont le grisonnement est plus uniforme ou mettre
en ceuvre un bois « pré-grisé » (par traitement
ou finition) qui permettra une relative uniformité
de la facade dans le temps, quelle que soit son
exposition.

= Privilégier les produits appliqués directement en
usine si la solution choisie est de mettre en ceuvre
une finition sur les lames de bardage.

= Mettre en place un contrat de maintenance pour
I'entretien du bardage, notamment si un produit de
finition a été appliqué.

14 Agence Qualité Construction - 2016
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“| NE PAS NEGLIGER L'IMPACT ESTHETIQUE DU
VIEILLISSEMENT DES BARBAGES BOIS SANS FINITION

x
vr\

Bardage directement en contact avec un sol humide : non-respect du DTU
avec risque de remontée capillaire. oaqc

Le probléme ici n'est pas normatif comme ci-dessus car le sol est drainant
(gravier), cependant le bardage est tout de méme trop prés du sol
empéchant une ventilation suffisante de la lame d‘air (entrainant un
noircissement). ©AQC

Références
-NFDTU 41.2
- « Le bois en extérieur », Atlanbois

- Fiches POB - « Bardages bois » ; « Panneaux de
revétement extérieur bois » ; « Tavaillons, bardeaux »;
« Bardages bois et vétures », FCBA - IRABOIS, 2015
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PRENDRE CONSCIENCE DES LA CONCEPTION DE
CIMPORTANCE DE LA PROBLEMATIQUE DES
SURCHAUFFES D'ETE ET D'INTERSAISON.

CONSTA

Episodes de surchauffe durant 'été ou les intersaisons.
Le phénomeéne est exacerbé dans les régions chaudes.

PRINCIPAUX IMPACTS

= Inconfort thermique des usagers.

= Surconsommations liées a des besoins en
refroidissement importants (climatisation).

) S
7 7, / /
ORIGINES iz
Exemple d'une solution corrective : installation de protections solaires

= Des protections solaires en nombre insuffisant ou i€ 3
pour limiter les apports solaires. ©@aqc

sous-dimensionnées ne permettent pas la maitrise des
apports solaires.

= Mauvaise prise en compte de la faible inertie des
batiments en bois.

SOLUTION CORRECTIVE

= [nstaller des systemes d’'occultation extérieurs
(protection solaire, brise soleil, persiennes, etc.).

= Mettre en place de la surventillation nocturne,
lorsque la configuration du batiment le permet.

= Mettre en place des brasseurs d'air afin d'obtenir
une température opérative plus faible.

= Augmenter l'inertie thermique du batiment par
I'ajout de matériau a forte inertie thermique a
lintérieur.

Augmentation de l'inertie thermique du batiment avec la mise en place
d’une paroi intérieure en terre crue. ©AQC

= [nstaller un systeme de climatisation dans les cas
les plus extrémes et en dernier recours. Attention
a bien anticiper la surconsommation liée a cet
équipement.

SOLUTION PREVENTIVE

= Concevoir en respectant les principes du bio-
climatisme (occultation, orientation, logement
traversant, ventilation naturelle).

= Prévoir des dispositifs de rafraichissement passifs
(free cooling, géocooling).

= [ntégrer des composants a forte inertie ou a fort Références

déphasage thermique. _RT 2012

- http://www.catalogue-construction-bois.fr/solutions-
constructives-bois/ouvrages/generalites/thermique

- « Une isolation plus saine », ADIL, 2012, 8§ 5.3
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5| PALLIER LE RISQUE DE PROBLEMES ACOUSTIQUES
LIES AUX PLANCHERS BOIS

CONSTA v

Le plancher bois présente des problémes de
transmission des bruits de choc.

ajout d’un revétement
de sol
I— panneau de plancher

plancher bois
\_ sur solives

PRINCIPAUX IMPACTS h

= Inconfort acoustique (en fonction des usages et de la
sensibilité des usagers).

ajout d'isolation
acoustique et de
plaques de platres

= Non-conformité a la NRA (Nouvelle réglementation

acousti qu e). Solutions correctives d'un plancher bois traditionnel sur solive

(Source : http://www.catalogue-construction-bois.fr/sites/default/files/
pi01-02.pdf).

ORIGINES

= Mauvaise prise en compte des propriétés acoustiques
du bois (matériau léger, peu absorbant et qui transmet

les sons). J

= Mauvaise réalisation des préconisations acoustiques.

|— panneau de plancher
I solives

( @

Narararavaraverevare e ravaravaray Y

LAY

vvvvv TS Y 000000000

SNOSOSON SO

= Ajouter des panneaux absorbants (désolidarisation

| suspentes, fourrures

de la structure) avec modification des revétements solivage et plaque de platre
de sol en surface des planchers intermédiaires. secondare
= Ajouter de la masse (exemple : plaques de platre Schéma d'un plancher en double solivage bois massif qui permet d’avoir
supplémentaires) en sous face. un systéme masse/ressort/masse et une désolidarisation des éléments
(Source : http://www.catalogue-construction-bois.fr/sites/default/files/
pi03-02.pdf).
SOLUTION PREVENTIVE
= Faire réaliser une étude par un acousticien.
= Désolidariser les éléments bois, notamment a la
jonction plancher/mur.
= [nstaller un systeme masse/ ressort/masse
(exemple du plancher double solivage).
= Ajouter de la masse grace, entre autres, a la mixité
des matériaux (plancher bois/béton).
Références
- NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) - « Chapes et dalles sur planchers bois », RAGE, 2013
-NFDTU 51.1; NFDTU 51.2; NFDTU 51.3 - « Mise en ceuvre et isolation des planchers mixtes bois-
- Etude ACOUBOIS, Méthode simplifiée et exemples de béton » RAGE, 2013,87.5
solutions acoustiques Juin 2014 chapitre 2.4 pages - www.catalogue-construction-bois.fr/solutions-
13a15 constructives-bois/parois/planchers-intermediaires
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CONSTA

Les éléments de structure bois préfabriqués ont été
endommagés lors du transport vers le chantier ou lors
du levage.

PRINCIPAUX IMPACTS

= Diminution des performances des éléments
(mécanique, acoustique, thermique...).

= Risque de détérioration de I'étanchéité a l'air ou a l'eau.

ORIGINES

= Mauvaise préparation du chargement.

= Mauvais dimensionnement des éléments préfabriqués
qui sont trop longs ou trop volumineux pour pouvoir
assurer leur transport ou leur levage dans de bonnes
conditions avec des moyens conventionnels.

SOLUTION CORRECTIVE

Le personnel sur chantier doit avoir connaissance
des problématiques de la préfabrication pour étre
a méme d'évaluer et de vérifier la présence d'une
éventuelle dégradation des éléments d'ossature, et
de corriger ces défauts.

SOLUTION PREVENTIVE

= L'ensemble des éléments préfabriqués doivent
étre préparés pour le transport et le levage (cadres
de rigidification, élingues de levage, baches de
protection,...).

= Former les opérateurs a la logistique, au montage
ainsi qu'au levage.

= Mettre en place des autocontroles en atelier et
sur chantier afin de valider la conformité et la
performance des éléments.

NB : Le stockage des éléments en bois sur le chantier nécessite
une attention particuliére (cf. Enseignement 11).

OPTIMISER LA LOGISTIQUE DES TRANSPORTS
T DU STOCKAGE BES ELEMENTS PREFABRIQUES

Exemple de colisage des panneaux ossature bois sur des racks modulables
qui permettent de maintenir l'intégrité des panneaux (Source : « Facades
ossatures bois non porteuses », RAGE, 2013 § 7.2.1).

Levage par le bas d'un module 3D. oaqc

Références
-NFDTU31.1P187.1

- « Facades ossatures bois non porteuses », RAGE, 2013
§7.2,88.1

‘ aqc_rapport_constr_bois_VPrint_1.indd 17

- Guide « Construction bois : de la conception a la mise en
ceuvre ». OPPBTP/AFCOBOIS
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APPORTER UN SOIN PARTICULIER AUX TOLERANCES
ETINTERFACES ENTRE LES ENTREPRISES BU GROS

(FUVRE ET CELLES DU LOT BOIS

CONSTA

Difficulté d'intégration des éléments préfabriqués en
bois : une fois arrivés sur le chantier ils ne s'alignent pas

avec le gros ceuvre.

PRINCIPAUX IMPACTS

= Difficulté pour assurer 'étanchéité a I'air et a I'eau.

= Allongement des délais d’exécution.

= SurcoQt si les éléments doivent étre refaits.

ORIGINES

= Mauvaise communication entre les entreprises.

= Utilisation de plans d’exécution différents.

= Aucune reprise de cotes sur chantier ou de réception de

support.

SOLUTION CORRECTIVE

= Reprendre les magonneries (solution corrective

prioritaire) pour corriger les défauts tout en
assurant I'étanchéité.

= Refaire les éléments préfabriqués (en dernier
recours).

SOLUTION PREVENTIVE

= Les documents particuliers du marché et
notamment les CCTP doivent absolument
apporter les informations nécessaires. Le
cas du gros ceuvre est particulier car les
DTU maconnerie et les DTU bois peuvent se
contredire. Il appartient donc a la maitrise
d’'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre de fixer les
bonnes exigences (cf. Enseignement 1).

= Homogénéiser les plans d’exécution, l'utilisation

de la modélisation de données du batiment
(BIM) peut étre un avantage.

= Sensibiliser les différents intervenants aux
tolérances de cotes imposées sur le chantier.

= Mettre en place un autocontréle de I'entreprise

de magonnerie.

= La coordination est plus aisée lorsque deux

entreprises ont 'habitude de travailler ensemble,
C'est le cas dans les groupements d’entreprises.

18 Agence Qualité Construction - 2016
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Exemple de mauvaise coordination : on observe ici un dénivelé (parfois
supérieur a 2 cm) entre les modules en bois et les planchers d'accés a la
cage d'escalier et a I'ascenseur en béton. photo : ©aqc

Références
-NFDTU 31.2 P1
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ALAIR ET A EAU

CONSTA
Discontinuité des plans d’étanchéité a l'air ou a I'eau
(observations faites en phase chantier).

PRINCIPAUX IMPACTS

= Dans le cas d'une discontinuité du plan d'étanchéité a
I'air : transferts de vapeur d'eau dans la paroi isolée qui
peut créer de la condensation. Lhumidité peut mettre
a mal l'intégrité de la paroi (moisissure des isolants et
chute de leur performance thermique, développement
fongique dans le bois, diminution de la solidité de
la structure). La discontinuité du plan d'étanchéité a
I'air engendre également des surconsommations de
chauffage du fait des fuites d'air parasites.

= Dans le cas d'une discontinuité du plan d'étanchéité
a l'eau : risques d'infiltrations pouvant mettre a mal
l'intégrité de la paroi.

ORIGINES

= Mauvais traitement des points singuliers par les
opérateurs (interfaces entre produits ou entre lots) lors
de la mise en ceuvre.

= Détérioration des membranes par des opérateurs du
second ceuvre.

SOLUTION CORRECTIVE

= Effectuer un test d'étanchéité a l'air intermédiaire
pour repérer un maximum de défauts.

= Généraliser les vérifications et 'autocontrole.

SOLUTION PREVENTIVE

= Le maitre d'ouvrage peut demander les
qualifications et références d'une entreprise
pour évaluer ses compétences et connaissances
des constructions bois.

= La maitrise d'ceuvre doit s'assurer de la
bonne coordination entre les différents lots
(notamment si le lot isolation n'est pas intégré
dans le lot bois).

= Les entreprises du second ceuvre ne doivent en
aucun cas percer les plans d'étanchéité. Si elles
ne peuvent pas faire autrement, elles doivent
impérativement faire valider leur intervention
par I'entreprise bois qui a posé les membranes
ou par le maitre d'ceuvre.
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SOIGNER LA MISE EN (FUVRE DE ETANCHEITE

Mauvais traitement de la traversée du plan d'étanchéité a I'air d'un
plancher bas. oAqc

Exemple de détérioration d'une membrane d'étanchéité a l'eau par un
opérateur du second ceuvre : les pointes servant a fixer les cales qui
supportent le réseau électrique percent le pare-pluie. ©AQc

Références
-NFDTU 31.2 P18 11.4 et Annexe A

- « Systemes constructifs a ossature bois - maitrise des
performances thermiques », RAGE, 2013,84.7,8 9,
§10,8 11
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EVITER ABSOLUMENT LA REPRISE D'HUMIDITE
DANS LE BOIS EN PHASE CHANTIER

|_\
|_\

CONSTA

Le taux d’'humidité auquel est exposé le bois durant
toutes les phases du chantier, y compris le stockage, n'est
pas maitrisé.

PRINCIPAUX IMPACTS

= Variations dimensionnelles du bois liées a la reprise ou
la perte d’humidité pouvant entrainer des défauts aux
interfaces avec les autres matériaux.

= Risque d'apparition de champignons : dégradation
esthétique voire mécanique du bois selon les cas et
transfert d’humidité aux autres matériaux (isolant,...).

= La prolifération de micro-organismes due a I'humidité Exemple d'un stockggeld’é/éments bois mal protégés des intempéries et en
. . N contact avec I'humidité du sol. orqc
trop importante du bois peut entrainer une

détérioration de la qualité de l'air intérieur.

ORIGINES

= Mauvais stockage des éléments en bois (contact avec le
sol humide, locaux non abrités et non ventilés).
= Aucune protection des éléments bois apres leur pose et
@ avant la mise hors d’eau du batiment.

= Mauvaise ventilation du batiment aprés la mise hors
d'air.

SOLUTION CORRECTIVE

= Vérifier I'intégrité physique et mécanique ainsi
que la salubrité des bois et matériaux a base de Le bdtiment non protégé (notamment les éléments bois au niveau de la
bois (panneaux). Le cas échéant, procéder au toiture terrasse) est resté longtemps exposé aux intempéries avant d'étre

a4 2 . mis hors d'eau. eaqc
remplacement des éléments dégradés.

= Attendre un séchage complet (vérification a
'humidimeétre : moins de 18 %) avant fermeture
des parois.

SOLUTION PREVENTIVE

= 'approvisionnement des matériaux doit étre
prévu de maniére a limiter I'exposition aux
intempéries.

= Protéger les éléments en bois de 'humidité
(intempéries, remontées d’humidité par le sol)
a l'aide de baches durant toute la phase de
chantier (protection du bois stocké et posé avant
mise hors d'eau).

= Utiliser une ventilation de chantier afin de

Références
protéger le bois des décharges d’humidité du i
batiment (décharge d’humidité des chapes par - « Systémes constructifs a ossature bois - maitrise des
exemple) aprés la mise hors d‘air. performances thermiques », RAGE, 2013, 8 8

- « Fagades ossatures bois non porteuses », RAGE, 2013,
§7.1
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CONSTA

En tant que matériau hygroscopique, le bois va

subir des variations volumiques en fonction de son

taux d’humidité. Ces variations peuvent s'avérer
problématiques aux interfaces avec les autres matériaux.

PRINCIPAUX IMPACTS

= Dégradation des enduits (fissures).
= Défaut d'étanchéité.

= Défaut esthétique.

ORIGINES

= Retrait et gonflement du bois (humidité).

= Mise en ceuvre : absence de joint de dilatation.

SOLUTION CORRECTIVE

= Ajout de calfeutrements et de couvre-joint.

= Reprendre les enduits une fois que le bois
a atteint son humidité d'équilibre (12 % en
intérieur chauffé).

SOLUTION PREVENTIVE
= Mettre en ceuvre un bois sec.
= Prévoir des joints de dilatation dés la conception.

= Eviter un contact a 'humidité du bois avant la
mise hors d'eau et hors d'air du batiment (cf.
Enseignement 11).

PRENDRE EN COMPTE LE JEU DE MISE EN (EUVRE
ENTRE LE BOIS ET LES AUTRES MATERIAUX

Exemple d'une poutre mise en ceuvre avec un taux d’humidité excessif.
Elle a subi par la suite un retrait important. eAQc

Références
-NFDTU 31.2
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CONCLUSION

Un projet bois ne se déroule pas de la méme maniére qu'un projet magonné traditionnel. Il nécessite une approche
plus précise au niveau de la gestion des interfaces dés la programmation. Ces spécificités doivent étre prises en
compte le plus tot possible par la maitrise d'ceuvre pour assurer une communication entre acteurs efficace et le
maintien d'un niveau performant durant toutes les phases du projet.

Le matériau bois est en outre un matériau léger, a faible inertie : les concepteurs doivent donc étre vigilants a choisir
en amont des solutions thermiques et acoustiques performantes permettant le confort des usagers.

La performance du projet dépend aussi de la capacité des opérateurs a mettre en ceuvre les éléments en bois
au niveau des interfaces. L'humidité étant un facteur de risque trés important dans les batiments en bois, il est
indispensable d’assurer une bonne efficacité des plans d'étanchéité a l'air, a I'eau et a la vapeur d’eau dans ces
constructions. Pour cette méme raison, il est également impératif de protéger les éléments en bois de 'humidité
durant toute la phase chantier.

Les différents points de vigilance identifiés sur le terrain concernent tous les acteurs a tous les niveaux, aussi bien les
professionnels du gros ceuvre que ceux du second ceuvre. Les connaissances de chacun vont permettre une meilleure
communication entre lot et une compréhension accrue des impératifs d'une construction en bois saine et confortable.

Cette nécessaire montée en compétences sera d'autant plus indispensable dans les projets plus complexes a
concevoir, notamment les immeubles de grande hauteur, nécessitant un savoir-faire accru pour limiter les risques au
maximum.

22 Agence Qualité Construction - 2016
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GLOSSAIRE

ADEME : Agence De I'Environnement et de la Maitrise
de I'Energie

ADIL: Agence Départementale d'Information sur le
Logement

AFCOBOIS : Syndicat frangais de la construction bois

APUMP : Association des Professionnels de I'Urbanisme
de Midi-Pyrénées

ARCE Midi-Pyrénées : Association Régionale Construire
I'Environnement de Midi-Pyrénées

ARESO : Association Régionale d’Ecoconstruction
du Sud-Ouest

ARPE : Agence Régionale du Développement Durable en
Occitanie

ATB: Association Terrasse Bois
CCTP: Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres

CeRCAD : Centre de Ressources pour la Construction et
I’Aménagement Durables

CNDB : Comité National pour le Développement du Bois

CODIFAB : Comité professionnel de Développement des
Industries Francaises de '’Ameublement et du Bois

CRC BTP: Comité Régional de Concertation du Batiment
et des Travaux Publics

CSTB: Centre Scientifique et Technique du Batiment
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DREAL : Direction Régionale de 'Environnement,
de 'Aménagement et du Logement

FCBA: Institut Technologique Forét Cellulose
Bois-construction Ameublement

FEDER: Fond Européen de Développement Régional

FFB Occitanie : Fédération Francaise du Batiment en
Occitanie

FRTP Midi-Pyrénées: Fédération Régionale des Travaux
Publics en Midi-Pyrénées

IRABOIS : Institut de Recherches Appliquées au Bois

NF DTU : Document Technique Unifié

OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention
du Batiment et des Travaux Publics

PACTE : Programme d'Action pour la qualité
de la Construction et la Transition Energétique

PRIS PRO : Point Rénovation Info Service pour les
Professionnels, dispositif spécifique au CeRCAD

RAGE : Régles de I'Art Grenelle de I'Environnement

Réseau BEEP : Réseau Bati Environnement Espace Pro

Union Régionale CAPEB Occitanie : Union Régionale
de la Confédération de I'Artisanat et des Petites
Entreprises du Batiment en Occitanie

Union Régionale des CAUE Midi-Pyrénées: Union
Régionale des Conseils d’Architecture, d'Urbanisme
et d'Environnement de Midi-Pyrénées
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LES MISSIONS
DE IAQC

OBSERVER ’EVOLUTION DES DESORDRES
ET DEES PATHOLOGIEES

La priorité est donnée au recueil et a 'analyse
d'informations sur les désordres. Une méthode
spécifique de recueil et de traitement des données est
mise en place : le SYstéme de COllecte des DESordres
(Sycodés).

Les données produites font apparaitre les techniques et
les ouvrages les plus sinistrants ainsi que les causes de
ces sinistres. Elles permettent également de mesurer les
progrés des professions.

En complément, 'AQC conduit une enquéte d’envergure
nationale sur les risques dans les batiments performants
aux plans énergétique et environnemental.

IDENTIFIER LES SIGNES DE QUALITE

L'Observatoire des signes de qualité a été concu et
enrichi par 'AQC, a partir de I'analyse des référentiels
techniques et des conditions d'utilisation des diverses
marques. Il a abouti a la conception d'un moteur

de recherche des signes de qualité au service des
professionnels et des maitres d’'ouvrage. Il est disponible
sur le site internet de I'AQC.

CHOISIR LES PRODUITS

La Commission Prévention Produits mis en ceuvre (C2P)
agit au sein de I'AQC avec trois objectifs clés :

- tenir compte des enseignements de la pathologie pour
améliorer les produits et les textes qui régissent leur
mise en ceuvre;

- éviter que de nouveaux produits ou textes ne soient a
I'origine d'une sinistralité importante et répétée;

- attirer l'attention des professionnels lors de leur choix
technique sur les produits et/ou procédés, susceptibles
de poser des problémes.

Le champ traité par la C2P est vaste puisqu'il couvre le

domaine traditionnel : normes et documents techniques

unifiés (NF DTU), Regles professionnelles, et le domaine
non traditionnel : Avis Techniques (ATec), Documents

Techniques d'Application (DTA)...
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CONSTRUIRE AVEC LA QUALITE
EN LIGNE DE MIRE

L’AQC développe des actions de prévention (publications
techniques, Fiches pathologie batiment, articles dans

la revue...) et accompagne les professionnels dans
I'adoption de bonnes pratiques (démarches qualité,
documents de sensibilisation).

La Commission Prévention Construction (CPC) s'est fixé
comme objectif a sa création de:

- développer des actions sur les pathologies les plus
colteuses ou les plus nombreuses;

- mobiliser les professionnels;

- travailler sur les causes profondes de la non-qualité ;

- s'ouvrir aux regles et nouveaux systémes constructifs
susceptibles de générer des risques.

PREVENIR DESORDRES ET PATHOLOGIES

La revue Qualité Construction, le site internet de 'AQC,
le Rendez-vous Qualité Construction, la newsletter de
I'AQC, la lettre Veille Pathologie destinée aux experts et
aux contrdleurs techniques, les journées destinées aux
formateurs, la présence active sur des salons comme
BATIMAT, sont l'illustration dynamique de la volonté
permanente de communication de I'AQC avec son
environnement.
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